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این  داشت.  نخواهد  چندانی  بازدهی  یافته،  قوام  و  منسجم  نظامی  ایجاد  بدون  که  می باشد  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  ارزشیابی،  و  نظارت  امر 
بهبود  در  تجربه  دارای  و  متخصص  نیروهای  علمی  توان  از  بهره گیری  و  سازمان  در  طرح/پروژه ها  اجرای  کیفیت  ارتقاء  و  بهبود  به  نظارت ها 
شده  احداث  ساختمان های  پایین  کیفیت  جمله  از  ها  نابسامانی  از  انبوهی  با  ساز  و  ساخت  بخش  امروزه  می پذیرد.  صورت  محققان  فعالیت های 
نظارت  برای  ویژه ای  بازرسی  ساختمان،  مباحث  موضوعی  مقررات  و  قوانین  براساس  ساختمان  فنی  بازرسی  خدمات  پوشش  برای  است.  روبه رو 
و  استاندارد  سازمان  مهندسی،  نظام  سازمان  جمله  از  ساختمان  استانداردهای  درباره  تصمیم گیری  مراکز  تعدد  دلیل  به  اما  دارد،  وجود  ساختمان  بر 
در  روبه روست.  مضاعفی  دشواری های  با  ساختمان  بخش  در  فنی  بازرسی  و  نظارت  شهرسازی،  و  راه  وزارت  و  شهرداری ها  صنعتی،  تحقیقات 
می گردد ارائه  راهکارهایی  کشور  این  عمرانی  پروژه های  در  مشکلات  این  آمدن  وجود  به  از  جلوگیری  اولویت های  و  شناسایی   به  ابتدا  پژوهش  این 
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1. مقدمه

 از دیدگاه مدیریت پروژه و ساخت، یکی از راهبردهای موثر در
اهداف مدیریت بحران، استقرار یک نظام کنترل  جهت تحقق 
 و نظارت اثربخش، بر فرآیند ساخت و ساز واحدهای مسکونی
وجود بدون  را  خود  پروژه های  تیم ها،  گذشته،  در   می باشد. 
 هرگونه نظارتی، یا با میزان نظارت نامحسوسی آغاز می کردند
 و تا مرحله نهایی، نحوه نظارت به همین صورت ادامه می یافت.
بدون است،  کامل  تا چه حد  پروژه  برنامه  اینکه  از  نظر   صرف 
پیشرفت پروژه،  مفید  عمر  چرخه  در طی  منظم   بازنگری های 
علمی تئوری  اولین  کرد.  ارزیابی  نمی توان  را  برنامه  درستی   و 
فعالیت های در  ارزیابی  و  نظارت  وجود  ضرورت  خصوص   در 
است]1 مشهود  دمینگ  چرخه  نظریه  در  ]تحقیقاتی، 

شکل 1- الف( چرخه )دمینگ( : برنامه-اجرا-کنترل-اقدام

                                   شکل 1- ب( جایگاه نظارت و ارزیابی

در ریشه  ارزیابی  و  نظارت  سیگما،  شش  دیدگاه  از   البته 
دارد]2[)شکل کیفیت  کنترل  بالاخص  مباحث،   تمام 
دیدگاه های از  تعاریفی  ارزیابی،  و  نظارت  برای   1-ب(. 
شرایط و  خاص  اهداف  تعریف،  هر  و  است  شده  ارائه   مختلف 
منابع، بعضی  در  است.  گردیده  تعریف  ناظرین  برای   ویژه 
نموده اند تعریف  هم  از  مستقل  بصورت  را  ارزیابی  و  .نظارت 
 :تعریف 

:انواع تعاریف نظارت و ارزیابی عبارتند از
 1.نظارت، فعالیتی است مستمر که از سوی نهادهای نظارتی به
 منظور بررسی و کنترل عملیات و فعالیت های مختلف با اهداف

 کمی، کیفی، زمانی و مالی منظور شده در قوانین و مقررات
.]انجام می شود]3

 2.نظارت بر پروژه های تحقیقاتی عبارتست از رسیدگی مستمر
 به نحوه اجرای پروژه ها و هدایت و کنترل مداوم آن به منظور

]نیل به اهداف مصوب پروژه]3
 3.نظارت عبارت است از مشاهده یا وارسی فعالیت ها ، بهمراه

.[نتایج و تاثیر این فعالیت ها[ 4
4.ارزیابی عبارت است ار قضاوت، برآورد و تعیین ارزش بها و یا

 کیفیت کار، خواه این کار در مرحله طراحی باشد، خواه در
.[حال انجام یا خاتمه یافتگی[4

مستمر و  مداوم  بررسی  از  عبارتست  ارزیابی  و   5.نظارت 
 فعالیت های حوزه مورد نظر در سطوح عالی، میانی و عملیاتی
به توجه  با  پرسنلی  و  برنامه ای  سازمانی،  گانه  سه  ابعاد  در   و 
و الگوها  آخرین  با  مذکور،  حوزه  بر  مرتبط  خاص   معیارهای 
 روش های روز به منظور کم کردن شکاف حاصل از مقایسه امور
.[جاری با استانداردها به منظور اثر بخش کردن حوزه مذکور[5
انتخاب مرحله  )در  تحقیقاتی  پروژه های  ارزیابی   ۶.مفهوم 
اجرا قابلیت  اینکه،  از  عبارتست  پروژه ها(  سایر  بین  از   پروژه 
پروژه های گزینش  فرایند  در  ارزیابی  از  هدف  خیر.  یا   دارد 
پروژه موفقیت  احتمال  درصد  و  آمار  که  است  آن   تحقیقاتی 
بدانند[۶ اعتبار  تخصیص  و  برنامه ریزی  هرگونه  از  قبل  .[را 
ثبت، بازرسی،  مشاهده،  معنای  به  نظارت   ۷.واژه 
اجرا مدت  طول  در  پروژه  پیشرفت  بررسی  و   ضبط 
می باشد[5 معیار  از  انحراف  سنجش  منظور  .[به 
مقاصد به  دستیابی  میزان  کننده  تعیین   ۸.ارزیابی 
پروژه سهم  شده،  آموخته  درس های  شده،   پیش بینی 
فناوری های به  دستیابی  میزان  دانش،  پیشرفت   در 
5] می باشد  شده  تولید  .[جدید-محصولات-خدمات 
پروژه ارزشیابی  به  نظارت،  و  ارزیابی  مرحله   9.آخرین 
این در  می گردد.  معطوف  آن  تاثیرات  و  شده   تکمیل 
میزان باشد:  زیر  موارد  کننده  مشخص  باید  نظارت   مرحله، 
بودن صرفه  به  مقرون  شده،  پیش بینی  مقاصد  به   دستیابی 
تولید محصولات  دانش،  پیشرفت  در  پروژه  سهم   پروژه، 
شده[4 آموخته  درسهای  جدید،  فناوری  جذب  .[شده، 
 1۰.نظارت و ارزیابی، مقایسه نتایج حاصله با نتایج برنامه ریزی
بلند هدفهای  جهت  در  حاصله  پیشرفت  تعیین  برای   شده، 
تناسب و  پروژه  فنی  عملکرد  زمانبندی،  برنامه  هزینه،   مدت 
می باشد.[1 سازمان  مدت  بلند  هدف های  با  پروژه  [راهبردی 
است. اهمیت  حائز  راهبردی  مدیریت  بر  ارزیابی  و   11.نظارت 
تحت دائما  باید  دیگری  فعالیت  هر  مانند  راهبردی   مدیریت 
 نظارت و ارزیابی قرار گیرد تا از تطابق نتایج به دست آمده با
 نتایج برنامه ریزی شده اطمینان حاصل گردد. گام هایی که در
 این چرخه مفید هستند عباتند از: معیارهای عملکرد )پروژه ها
عملکرد مقایسه  عملکرد،  مشاهده  مدت(،  کوتاه  هدف های   و 
 برنامه ریزی شده با عمل انجام شده، اقدامات اصلاحی با توجه
موجود نظارتی  مشکلات  و  کشور  در  نظارت  بحث  اهمیت   به 
در راهبردی  تحقیقات  وجود  عدم  و همچنین  ایران  کشور   در 
به در  موثر  عوامل  بررسی  به  تحقیق  این  در  زمینه،   این 
بخش دو  در  کشور  نظارتی  در سیستم  مشکلات  آمدن   وجود 
فعالیت نظام مهندسی  نظر سازمان  زیر   ناظران ساختمانی که 
پروژه های در  موجود  نظارتی  سیستم  همچنین  و   می کنند 
است شده  پرداخته  وابسته  سازمانهای  و  عمرانی  .بزرگ 
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2.روش تحقیق و ابزارها

2-1. روش آنالیز حالات خرابي و اثرات آن

جزئي  مرحله  از  ریسک  تحلیل   FMEA چارچوب  در 
سیستم شروع و یک لیست از حالات خرابي مرتب شده و 
تأثیر آن حالات خرابي با محاسبه یک شاخص به نام عدد 
روش  این  از  مي گیرد.  قرار  تحلیل  مورد  ریسک  اولویت 
برای شناسایی ریسک های به وجود آمده در روند خرید 
یک بیمارستان عمومی استفاده شده است که در نهایت 
منجر به بهبود روند خرید این بیمارستان عمومی گشته 
است]۸[. همچنین از این روش در زمینه مدیریت پروژه ها 
این  از  استفاده  نهایت  در  است که  بهره گرفته شده  نیز 
روش منجر به کم شدن هزینه های پروژه شده است]9[.
FMEA را مي توان در سه مرحله زیر بکار گرفت ]1۰[:

2-1-1.  شناسایي حالات خرابي سیستم
سیستم  در  خرابي  حالات  شناسایي  به  مرحله  این  در 
پرداخته و دلایل مختلف بروز این خرابي ها و اثراتشان بر 

روي سیستم تعیین می شود.

ریسک  اولویت  عدد  محاسبه   .2-1-2
)RPN(

در روش FMEA، درجه وضعیت بحراني با محاسبه عدد 
را  تا1۰۰۰   1 بین  محدوده  که   )RPN( ریسک  اولویت 
فاکتور  سه  حاصل ضرب  از   RPN می شود.  تعیین  دارد 
شناسایي  درجه  و   4)O( وقوع   ،  3)S( ریسک  اثر  شدت 
)D(5 بدست مي آید. شدت اثر ریسک )S(، میزان جدیت 
تاثیر خرابي را منعکس مي کند تا اثر بالقوه حالات خرابي 
و  خرابی  رخ-دادن  احتمال  از   ،)O( وقوع  شود.  مشخص 
شناسایي  درجه  و  می گیرد  سرچشمه  خرابی  بروز  علت 
)D(، به عنوان مقیاسي از قابلیت  کنترل هاي فعلي برای 
سه  هر  مي شود.  تعریف  شکست  مکانیزم  و  علت  یافتن 

فاکتور درمحدوده 1 تا 1۰ مورد ارزیابي قرار مي گیرند.

2-1-3. کاهش حالات خرابی

در این مرحله بر اساس RPN محاسبه شده اعضای تیم 
برای کاهش خرابی های شناخته شده تلاش می کنند.

نمودن  فراهم  همچون  مزیت هایی  کنار  در   FEMA
اطلاعات ارزشمند براي تحلیل درخت خطا و حمایت از 
شناسایی حالات خرابی ممکن، محدودیت هایی نیز دارد 
که از جمله این محدودیت ها می توان به موارد زیر اشاره 

نمود]1۰[:
-  هیچ دلیلي وجود ندارد که S، OوD ضرب شوند تا 

RPN بدست آید. 
- وجود نقص در مورد روش اجراي محاسبات با استفاده 

از عمل ضرب و همچنین روش تفسیر نتایج
 به عنوان مثال RPN دو حالت خرابی با شدت اثر، وقوع 
و شناسایي به ترتیب )9، 5، 5(و )۶، ۷، ۶( برابر 225 و 
252 مي باشد. در صورتی که اولین خرابي به دلیل شدت 

بالاتر باید اولویت بالاتري براي عملیات اصلاحي داشته باشد.
- تمایز قائل نشدن بین اهمیت متغیرهاي ورودي یعني شدت، 

RPN وقوع و شناسایي به هنگام محاسبه

- فقدان دستور العمل هاي رسمي برای ارتباط RPN محاسبه 
شده با عملیات اصلاحي مورد نیاز

3.شناسایی  و اولویت بندی مشکلات نظارتی 
ناظران ساختمانی

در این قسمت ابتدا با استفاده از نظرات متخصصان و جستجو 
وجود  به  مهم  عوامل  شناسایی  به  مختلف  علمی  مقالات  در 
شده  پرداخته  ساختمانی  ناظران  نظارت  مشکلات  آورنده 
نظارتی  مشکلات   ،FMEA روش  از  استفاده  با  نهایت  در  و 
دلایل  شناسایی  به  ادامه  در  می گردند.  اولویت-بندی  موجود 
ساختمانی  ناظران  در  در  نظارتی  مشکلات  آمدن  وجود  به 
است: آمده  ادامه  در  عوامل  این  که  است  شده  پرداخته 

1-عدم وجود دانش کافی در ناظران
2-کمبود وقت ناظران

3-عدم وجدان کافی برخی از ناظران کشور
4-پرداخت های کم به ناظران )تامین مالی نامناسب(

5-عدم وجود دوره های آموزشی مناسب برای ناظران کشور ایران
۶-عدم تطابق سیستم آموزشی کشور با سیستم نظارتی

۷-فروش حق امضا از جانب برخی از ناظران
۸-عدم وجود استانداردهای نظارتی مناسب در کشور ایران

9-عدم وجود هماهنگی میان ناظران و دیگر ارکان پروژه
1۰-عدم نظارت نظام مهندسی بر کار ناظران

گوشزدهای  از  مجریان  و  کارگران  از  برخی  تمکین  11-عدم 
نظارتی ناظران

12-قوانین حقوقی ناکافی و نامناسب در حمایت از ناظران
13-بی انگیزگی در ناظران به علت عدم اطمینان به نتیجه نظارت

14-عدم آشنایی کامل ناظرین به مسائل اجرایی

در  نظارت  مشکلات  آمدن  وجود  به  دلایل  شناسایی  از  پس 
روش  از  استفاده  با  عوامل  این  اولویت بندی  به  ساختمان ها، 
FEMA پرداخته شده است که در جدول شماره 2 نشان داده 

شده است.
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 ،FMEA نتایج بدست آمده از جدول 2 مشخص است مطابق روش
عدم تمکین برخی از کارگران و مجریان از گوشزدهای نظارتی ناظران، 
ساختمانی  ناظران  در  نظارتی  سیستم  مشکلات  عامل  مهمترین 
شناخته شده است و در ادامه راهکارهایی به منظور برطرف کردن 
این عوامل با توجه به اولویت های ذکر شده ارائه گردیده است.

جدول 3-ارائه راهکارها در مشکلات نظارتی ناظران ساختمانی

3-1. شناسایی  و اولویت بندی مشکلات نظارتی 
در پروژه های عمرانی و سازمانهای وابسته

در این قسمت به مانند قسمت قبل، با استفاده از نظرات متخصصان 
و جستجو در مقالات علمی مختلف به شناسایی عوامل مهم به 
وجود آورنده مشکلات نظارت، در پروژه های عمرانی و سازمانهای 
 ،FMEA وابسته پرداخته شده و در نهایت با استفاده از روش
اولویت بندی  عمرانی  پروژه های  در  موجود  نظارتی  مشکلات 
می گردند. درادامه به شناسایی دلایل به وجود آمدن مشکلات 
سازمانهای  و  عمرانی  پروژه های  در  ساختمانی  ناظران  نظارتی 
وابسته پرداخته شده است که این عوامل در ادامه آمده است:

1-وجود مراجع نظارتی مختلف در پروژه
2-تلاش برای به کار گیری افراد غیر متخصص در امور نظارتی 

از سوی کارفرما
3-عدم استقلال در نوع شیوه نظارت کار در برابر مدیران 

بالادستی
4-کمرنگ شدن و به حاشیه رفتن نقش نظارت در پروژه به 

دلیل روابط بروکراتیک بین ارکان پروژه

5-ضعف ناظران به دلیل عدم وجود سیستم اطلاع رسانی 
مناسب در پروژه و عدم گردش صحیح اطلاعات بین ارکان 

پروژه
۶-عدم اطلاع سازمان های وابسته از قوانین ساخت و ساز و 
آیین نامه ها و مشکل ساز شدن این سازمان ها برای سیستم 

نظارتی
۷-اعلام نیازهای غیر منطبق در سیستم نظارتی

۸-عدم شناخت سازمان های وابسته از استحکام و معماری و 
تاسیسات و تلاش برای جلوگیری از کارهای سیستم نظارتی 

به منظور هزینه های موجود این کار
9-عدم به روز رسانی علم و دانش و مطالعه ناظرین

1۰-عدم وجود دوره های آموزشی مناسب برای ناظران کشور 
ایران 

11-عدم تطابق سیستم آموزشی کشور با سیستم نظارتی
12-عدم وجود استانداردهای نظارتی مناسب در کشور ایران

13-عدم وجود هماهنگی میان سیستم نظارتی و ارکان دیگر 
پروژه

پس از شناسایی دلایل به وجود آمدن مشکلات نظارت در 
پروژه های عمرانی و سازمانهای وابسته به اولویت بندی این 

عوامل با استفاده از روش FMEA  پرداخته شده است که در 
جدول شماره 4 نشان داده شده است.

FMEA جدول 4-اولویت بندی عوامل با استفاده از روش
مطابق  است  مشخص   4 جدول  از  آمده  بدست  نتایج  مطابق 
روش FMEAدو عامل وجود مراجع نظارتی مختلف در پروژه 
و عدم وجود هماهنگی میان سیستم نظارتی و ارکان دیگر پروژه 
پروژه  ناظران  در  نظارتی  سیستم  مشکلات  عامل  مهمترین   ،
شناخته شده است و در ادامه راهکارهایی به منظور برطرف کردن 
این عوامل با توجه به اولویت های ذکر شده ارائه گردیده است.
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جدول 5-ارائه راهکارها در مشکلات نظارتی ناظران 
پروژه

4.نتیجه گیری :

با توجه به جداول 2 و 4 اولویت بندی عوامل در نظارت 
مشخص شده و در جداول 3 و 5 راهکارهای پیشنهادی 
ی  کلیه  فوق  جداول  بررسی  از  است.پس  شده  ارائه 
پارامترها بصورت مشترک در مشکلات نظارت ساختمانی 
و نظارت پروژه های عمرانی وجود دارد که به شرح ذیل 

می توان نام برد.
عدم  بعلت  همچنین  نبوده،  روز  به  ما  ناظران  1-دانش 
دوران  در  نظارتی  آموزش  و  عملی  های  دوره  برگزاری 
و  خورد  می  چشم  به  ناظران  نظارتی  ضعف  تحصیل، 
نداشتن دانش کافی و به روز و عدم استفاده از ناظران با 
تجربه و قابل در هر دو حیطه نظارت ساختمانی و نظارت 
با  توان  می  که  خورد  می  چشم  به  عمرانی  های  پروژه 
بازه های زمانی مختلف  برگزاری دوره های آموزشی در 

این مشکل را کاهش داد.
کارفرما  و  نظارت ساختمانی  در  تمکین مجریان  2-عدم 
در نظارت پروژه های عمرانی نیز یکی دیگر از مشکلات 
نظارتی می باشد که می توان با گزارش دهی مناسب به 
ارکان مربوط و با نظارت عالیه استان و همچنین تدوین 
داد.  کاهش  نیز  را  مشکل  این  بالاسری  نظارتی  سیستم 
مشکلات  ترین  اساسی  از  کارفرما  و  مجریان  تمکین 

نظارتی در پروژه های عمرانی و ساختمانی می باشد.
نظارت  در  نظارتی  ارکان مختلف  بین  3-عدم هماهنگی 
عمرانی  های  پروژه  نظارت  در  پروژه  ارکان  و  ساختمان 
با  توان  می  که  باشد  می  نظارتی  مشکلات  دیگر  از  نیز 
معرفی دستگاه هماهنگ کننده و ارائه گزارش مرحله ای 
و  داده  کاهش  را  مشکل  این  کننده  هماهنگ  مرجع  به 

بهبود بخشید.
با بررسی دیگر موارد، می توان مشکلات نظارتی را بشرح 

ذیل تشریح کرد:

-نظارت ساختمانی:
1-عدم وجود قوانین حقوقی کافی و دستمزد کم باعث دلسردی 
حقوقی  قوانین  تدوین  با  توان  می  که  شده  ساختمانی  ناظران 
مربوط از حقوق ناظران دفاع و با انجام دستورالعمل های مربوطه 

در خصوص دستمزد ناظرین این مشکل را برطرف نمود.
2-در خصوص نداشتن وقت کافی ناظران و عدم حضور ناظرین 
در محل ساختمان، با نظارت و کنترل سازمان نظام مهندسی و 
همچنین عدم بکارگیری مهندسین شاغل در ادارات و شرکتها 
در بحث نظارت بعنوان شغل دوم، هم اشتغال مهندسین فاقد 
شغل صورت پذیرفته و هم با حضور مستمر ناظرین تک شغله در 
ساختمانها بحث افزایش دستمزد ناظران برای مالکین ملموس 

تر خواهد بود.
و ساز، عدم  روشهای ساخت  روزافزون  پیشرفت  به  توجه  3-با 
باعث  نوین،  های  روش  و  اجرایی  مسائل  با  ناظران  آشنایی 
دوره  برگزاری  با  توان  می  که  نظارت شده  بحث  در  مشکلاتی 
ناظرین دارای  نظارتی جهت  امتیاز دهی رتبه  و  های آموزشی 
طور  به  را  مشکل  این  ها،  دوره  گذراندن  به  مربوط  مدارک 

چشمگیر کاهش داد.
مهندسی  نظام  سازمان  و  پروانه  صدور  مرجع  کامل  4-نظارت 
در  نظارتی  تخلفات  کاهش  به  تواند  می  ناظرین،  عملکرد  به 
نیز  را  مشکل  این  و  نموده  زیادی  ساختمانی کمک  پروژه های 

حل نمود.

نظارت پروژه های عمرانی:

1-عدم شناخت سازمانهای وابسته از موارد نظارتی و محدودیت 
فنی  تیم  تشکیل  با  که  بوده  نظارتی  مهم  مشکلات  از  بودجه، 
مشاور،  تخصصی  شرکتهای  به  بخش  این  سپردن  با  مناسب 
می توان این مشکل را برطرف نمود و هماهنگی بین نظارت و 

کارفرما را بعهده مشاور متخصص سپرد.
آن  ابلاغ  و  استاندارد  و  مناسب  نظارتی  سیستم  تدوین  2-با 
مدیران  برابر  در  نظارت  استقلال  عدم  از  مربوطه  ارگانهای  به 
ها  پروژه  نظارت  در  یکپارچگی  و  کرده  جلوگیری  بالادستی 
بوجود آورده که باعث نظارت دقیق تر و استاندارد بر پروژه های 

عمرانی می شود.
3-روابط بروکراتیک بین ارکان پروژه، باعث کمرنگ شدن و به 
حاشیه رفتن نقش نظارت در پروژه ها شده است که با اجرای 
توسط  استاندارد  و  فازهای مختلف  پروژه، شامل  ارکان  صحیح 

کارفرما این مشکل به خودی خود کاهش خواهد یافت.
4-بکارگیری افراد غیرمتخصص و کم تجربه در امور نظارتی به 
دلیل کاهش هزینه و سلایق شخصی، باعث مشکل نظارتی شده 
نیروی  بکارگیری  و شرایط لازم جهت  نامه  آیین  تدوین  با  که 

نظارتی، این مشکل برطرف خواهد 

در نهایت با اصلاح سیستم آموزشی و برگزاری دوره های عملی 
در طول تحصیل، تغییر در شیوه صدور مجوز نظارت، برگزاری 
استاندارد  تدوین  نظارت،  دوران  طی  در  آموزشی  دوره های 
افراد  بکارگیری  مختلف،  ارکانهای  در  نظارت  سازی  یکپارچه 
دارای صلاحیت و باتجربه، استفاده از تیم های متخصص و دارای 
تجربه کافی در کار مربوط و ... می توان سیستم نظارتی کشور را 
در هر بخش نظارت ساختمانی و نظارت پروژه های عمرانی به 

طور محسوس ارتقاء داد.
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